

# А Н Е К С

№1

към Договор 56/27.08.2019г. за

„Добив на дървесина- сеч, разкриване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина”

Днес 30.12.2019 г. в гр. Генерал Тошево, на основание чл. 20а от ЗЗД и т.8.2 от Договор № 56/27.08.2019г. , и във връзка с подаденото от Транс - спеед 10 ЕООД, с ЕИК 201301019 писмено заявление с вх.№ РД-04-2846/16.12.2019г., с което се иска удължаване на срока на договора, и съгласно даденото за това разрешение от Директора на „СИДП”ДП гр.Шумен с рег.индекс №РД-04-2845/30.12.2019г., се сключи настоящия анекс между:

1. ТП „ДГС Генерал Тошево“ със седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 42, т/ф 05731/2105; 05731/2190 ЕИК: 2016174120061, представлявано от инж.Йорданка Найденова в качеството на директор на ТП „ДГС Генерал Тошево“ и Златан Денчев ръководител счетоводен отдел, и

2. „Транс спеед – 10“ ЕООД с ЕИК чл.59 от ЗЗЛД със седалище и адрес на управление чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД - управител, наричани по долу „Страните“, които се споразумяха за следното:

## ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

Чл.1.В т.1.3.3 Крайният срок срок на действие на договора се променя на 30.03.2020г.

Чл.2. В приложение №3 към Договор 56/27.08.2019г. се правят следните изменения:

Обект	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1	2б-д	20				20
Общо:		20				20

Чл.3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и се подписа от тях както следва:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п.....  
чл.59 от ЗЗЛД -управител на „Транс спеед-10“  
ЕООД

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п / печат/.....  
инж.Йорданка Найденова, Директор ТП „ДГС Генерал Тошево“

Съгласувал: .....п.....  
/Златан Денчев – р-л.смет отдел/