

А Н Е К С

№1

към Договор 44/06.08.2020г. за

За извършване на дейности в ДГТ на ТП-ДГС Генерал Тошево

Днес 23.12.2020 г. в гр. Генерал Тошево, на основание чл. 20а от ЗЗД и т.8.2 от Договор № 44/06.08.2020г. и във връзка с подаденото от „Строй инвест 2007“ ЕООД с ЕИК 124702447 писмено заявление с вх.№РД-04-2504/15.12.2020г. , с което се иска удължаване на срока на договора, и съгласно даденото за това разрешение от Директора на „СИДП”ДП гр. Шумен с рег. индекс №5708/18.12.2020г. , се сключи настоящия анекс между:

1. ТП „ДГС Генерал Тошево“ със седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 42, т/ф 05731/2105; 05731/2190 ЕИК: 2016174120061, представлявано от инж.Йорданка Найденова в качеството на директор на ТП „ДГС Генерал Тошево“ и Елена Кирова-ръководител счетоводен отдел, и

2. „Строй инвест 2007“ ЕООД с ЕИК чл.59 от ЗЗЛД със седалище и адрес на управление чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД - управител, наричани по долу „Страните“, които се споразумяха за следното:

ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

Чл.1. В Приложение №3 Договор № 44 / 06.08.2020г. се правят следните изменения:

| Обект | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ 2021г. | | | | ОБЩО |
|-------|-----------------------|-------------------|----|-----|----|------|
| | | I | II | III | IV | |
| 3 | 1519-а, 1561-б, 134-ю | 89 | | 50 | 50 | 189 |
| Общо: | | 89 | | 50 | 50 | 189 |

Чл.2. Краен срок на договора-30.12.2021г.

Чл.3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и се подписа от тях както следва:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п.....

Чл.59 от ЗЗЛД-управител на „Строй инвест 2007“ ЕООД

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п/ печат/.....

инж.Йорданка Найденова, Директор ТП „ДГС Генерал Тошево“

Съгласувал:п.....

/Елена Кирова – р-л сч. отдел/