

# А Н Е К С

№1

към Договор 60/29.12.2022г. за

За извършване на дейности в ДГТ на ТП-ДГС Генерал Тошево

Днес 29.12.2023 г. в гр. Генерал Тошево, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл.10, ал.2 от Договор № 60/29.12.2022г. , и във връзка с подаденото от „Транс спеед-10“ ЕООД, с ЕИК 201301019 писмено заявление с вх.№ОГ-08-2455/19.12.2023г., с което се иска удължаване на срока на договора, се сключи настоящия анекс между:

1. ТП „ДГС Генерал Тошево“ със седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 42, т/ф 05731/2105; 05731/2190 ЕИК: 2016174120061, представлявано от инж.Димчо Стефанов в качеството на директор на ТП „ДГС Генерал Тошево“ и Михаил Михайлов в качеството си на ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Генерал Тошево, и

2. „Транс спеед-10“ ЕООД, с ЕИК чл.59 от ЗЗЛД със седалище и адрес на управление чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от Радостина Райнова управител, наричани по долу „Страните“, които се споразумяха за следното:

## ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

Чл.1.В чл.3, ал.2 крайният срок на действие на договора се променя на **31.03.2024г.**

Чл.2. В чл.6, ал.2, т.15 се правят следните изменения:

Обект	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2024г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1	142ш; 1807-б; 1272-а 219-а	564				564
Общо:		564				564

Чл.3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и се подписа от тях както следва:

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п.....**

**Радостина Райнова-управител на  
„Транс спеед-10“ ЕООД**

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:....п / печат/.....**

**Инж.Димчо Стефанов, Директор ТП „ДГС Генерал Тошево“**

Съгласувал: .....п.....

/Михаил Михайлов – р-л.смет отдел/